

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

☐ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) ☒ รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2568)

แผนงาน/โครงการ.....การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต.....

โครงการ.....อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผสมอาหารสัตว์ใช้เอง.....

พื้นที่ดำเนินการ.....จังหวัดราชบุรี.....

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ.....จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 30 ราย.....

ที่	แผนปฏิบัติงาน				ผลการดำเนินการ		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
	ขั้นตอนการดำเนินงาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	น้ำหนักร้อยละ	ข้อมูล/รายละเอียด	น้ำหนักร้อยละ			
1	กำหนดแผนการดำเนินงาน	ครั้ง	1	10	- ศวอ.เพชรบุรี ได้วางแผนโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ร่วมกับสนง.ปศจ.ราชบุรี	10	ไม่มี	ไม่มี	
2	แจ้งแผนและแนวทางการดำเนินงานต่อ กกก.ประชุม DLD-C ระดับจังหวัด	ครั้ง	1	10	- ศวอ.เพชรบุรี แจ้งแผนและแนวทางการดำเนินงานต่อ กกก.ประชุม DLD-C ระดับจังหวัด ในการประชุม กกก. DLD-C ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 3 มีนาคม 2568	10	ไม่มี	ไม่มี	
3	สำรวจข้อมูลเกษตรกรที่มีความต้องการรับการถ่ายทอด	ราย	30	20	- ศวอ.เพชรบุรี ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สำรวจความต้องการของเกษตรกรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์	20	ไม่มี	ไม่มี	
4	จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการจัดการอาหารสัตว์	ราย	30	30	- ศวอ.เพชรบุรี ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จัดอบรมเกษตรกรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์	30	ไม่มี	ไม่มี	

5	ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรหลังได้รับ การถ่ายทอด องค์ความรู้	ครั้ง	2	20	- ศวอ.เพชรบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกร ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์	20	ไม่มี	ไม่มี	
5	สรุปผลการสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ	-	-	10	- ศวอ.เพชรบุรี ได้รายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และภาพกิจกรรมโครงการฯ	10	ไม่มี	ไม่มี	
	รวม			100		100			

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) (ระบุ)

- 1.มีการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
- 2.
- 3.

หลักฐานอ้างอิง :

- 1.บันทึกข้อความที่ กษ.0607/042 ลงวันที่ 23 มกราคม 2568 เรื่องส่งแผนปฏิบัติการ (Action plan)
- 2.รายงานการประชุม คกก. DLD-C ในพื้นที่ จ.ราชบุรี ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 3 มีนาคม 2568
- 3.รายงานการประชุมเวียน คกก. DLD-C ในพื้นที่ จ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 2
- 4.รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- 5.ภาพกิจกรรมดำเนินโครงการฯ

คำอธิบาย :

1. ระบุผลการดำเนินงาน ระดับค่าเป้าหมายผลงาน/การดำเนินงานที่กำหนดไว้ รอบที่ 1 โดยให้ประมาณการผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 รอบที่ 2 โดยให้ประมาณการผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
2. กรณีที่ผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 ต่ำกว่าร้อยละ 50 รอบที่ 2 ต่ำกว่าร้อยละ 91 ให้ระบุปัญหา/อุปสรรคของการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะ


ผู้รายงาน
 (นายเดโช เนียะอัน)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ



 (นายสัมพันธ์ มาศโอสถ)
 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี