

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑. ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าโคนมให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

๒. กิจกรรม :

๒.๑ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มโคนม

๒.๒ ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร

๑.๒.๑ ตรวจสอบมาตรฐานฟาร์ม ๑๐๐ ฟาร์ม (GAP ไม่น้อยกว่า ๘๐ ฟาร์ม, GFM ไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟาร์ม)

๑.๒.๒ ตรวจสอบสุขภาพโคนม ๑,๐๐๐ ตัว

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

๔. งบประมาณ : ☐ งบลงทุน ☒ งบดำเนินงาน

๔.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๗,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔.๒ เงินเหลือจ่าย/ส่งคืน ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๓ ผลการเบิกจ่าย ๘๗๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๙

๕. ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๖. สถานที่จัดกิจกรรม/ดำเนินการ : ๕ อำเภอในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ อำเภอโพธาราม บ้านโป่ง บางแพ จอมบึง และดำเนินสะดวก

๗. รายงานผลการดำเนินงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มโคนม

กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มโคนม	ราย	๑๐๐	เกษตรกรเข้าร่วม ๑๑๗ ราย	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗

สรุปผลการดำเนินงาน

๑. ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มโคนม จำนวน ๑๑๗ ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

๗.๒ ตรวจสอบติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร

กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม ๑๐๐ ฟาร์ม (GAP ไม่น้อยกว่า ๘๐ ฟาร์ม, GFM ไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟาร์ม)	ฟาร์ม	๑๐๐	ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงฟาร์มและยื่นเอกสารขอตรวจรับรอง (pre audit) จำนวน ๑๐๐ ฟาร์ม	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ตรวจสุขภาพโคนม ๑,๐๐๐ ตัว	ตัว	๑,๐๐๐	ตรวจสุขภาพโคนม ได้ ๑๑๐ ฟาร์ม ประกอบไปด้วยเจาะเลือดตรวจแท้งติดต่อ ๑,๐๒๐ ตัว, ตรวจคุณภาพน้ำนม ๑๐๐ ฟาร์ม, และตรวจระบบสืบพันธุ์ ๑๐๓ ฟาร์ม	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒

สรุปผลการดำเนินงาน

- ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงฟาร์มและยื่นเอกสารขอตรวจรับรอง (pre audit) จำนวน ๑๐๐ ฟาร์ม
- ตรวจสุขภาพโคนม ได้ ๑๑๐ ฟาร์ม ประกอบไปด้วยเจาะเลือดตรวจแท้งติดต่อ ๑,๐๒๐ ตัว, ตรวจคุณภาพน้ำนม ๑๐๐ ฟาร์ม, และตรวจระบบสืบพันธุ์ ๑๐๓ ฟาร์ม

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ/หลักสูตร

ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์
๘.๑ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ไม่น้อยกว่า ๘๐ ราย	ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงฟาร์มและยื่นเอกสารขอตรวจรับรอง (pre audit) จำนวน ๑๐๐ ฟาร์ม
๘.๒ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี ได้รับการตรวจรับรองฟาร์มรายย่อยมีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย	
๘.๓ เกษตรกรได้รับใบรับรองการผ่านการอบรมมาตรฐานฟาร์มไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย	เกษตรกรได้รับใบรับรองการผ่านการอบรม มาตรฐานฟาร์ม ๑๑๗ ราย

๙. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

๑. ทรัพยากรบุคคล : เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความชำนาญ มีใจบริการ ตลอดจนมีความสามัคคี ไม่ย่อท้อต่อปัญหา

๒. งบประมาณ : ได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานในพื้นที่ นอกจากงบประมาณปกติ

๑๐. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

สาเหตุที่เกษตรกรไม่ยอมเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเหตุปัจจัยต่างๆ ดังนี้

๑. อายุเยอะแล้ว ไม่มีลูกหลานรับช่วงต่อ เนื่องจากการเลี้ยงโคนมเป็นงานละเอียดที่ต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่มาทำงานไม่ค่อยมีเวลา ตลอดจนลูกๆ มีงานประจำที่มีรายได้ดีอยู่แล้ว

๒. ปัจจุบันต้นทุนการผลิตสูงมาก การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลักไม่ใช่ทางเลือกที่ดี เพราะผลตอบแทนที่ได้ไม่สอดคล้องกับต้นทุน ประสบปัญหาภาวะขาดทุน

๓. ปัญหาเงินปันผลจากสหกรณ์

๔. การยื่นขอรับรองการตรวจมาตรฐานฟาร์มมีการทำเอกสารที่ยุ่งยาก หลายขั้นตอน ตลอดจนงบบลงทุนในการปรับปรุงฟาร์มให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สูง ไม่อยากลงทุนเพิ่มเติม

๕. พื้นที่หรือลักษณะการเลี้ยงที่เลี้ยงปัจจุบันไม่เหมาะกับการปรับปรุงฟาร์ม

๖. รู้สึกว่าการทำมาตรฐานฟาร์มไม่มีประโยชน์ มีหรือไม่มีไม่ต่างกัน สำคัญที่ค่าหรือคุณภาพน้ำนมดิบมากกว่าที่จะทำให้ได้ราคาดี

๑๑. ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข

อธิบายให้เกษตรกรเห็นถึงข้อดีของการทำมาตรฐานฟาร์มว่าจะได้ประโยชน์อย่างไร แต่ถึงอย่างนั้นก็มีเกษตรกรสนใจปรับปรุงฟาร์มให้เข้าเงื่อนไขมาตรฐานฟาร์ม และยื่นขอมาตรฐานฟาร์มเพียง ร้อยละ ๘ จากจำนวนผู้ที่มาอบรมมาตรฐานฟาร์มเท่านั้น

ลงชื่อ **พช.** ผู้รายงาน
(นางสาวพัชรา โพธิพัฒน์)
นักวิชาการสัตวบาล
วันที่ **22 กค. ๖๔**



ภาพการลงพื้นที่ทำแบบสอบถามก่อนเริ่มโครงการ



ภาพการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มโคนม ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗



ภาพการลงพื้นที่ ตรวจสอบสุขภาพโคนม ในโครงการ